



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COROD
CONSILIUL LOCAL

Comuna Corod, str. Ștefan
Cel Mare,
nr. 258, județul Galați,
CP:807080,
Tel:0236.864006,
Fax:0236.864002
e-mail:coroc@gl.e-adm.ro

HOTĂRÂREA nr.57
din 30.09.2021

Privind: aprobarea devizului reactualizat pentru rest de executat la obiectivul de investiții "Modernizare străzi în comuna Corod județul Galați" conform O.G. nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare

Inițiator: TENIE Dumitru , Primarul comunei Corod, județul Galați;

Numărul de înregistrare și data proiectului:9831 din 29.08.2021

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, a republicată;
- art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- art. 81- 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 12 din Anexa 1 și Anexa 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2 alin. (12) din OG nr. 15 /2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare pe anul 2021 ;

- art. 5 alin. (3), art. 20 alin. (1) lit. i), art. 34 alin. (2), art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 129 alin.(4) lit. "d" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând act de:

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9831/29.09.2021 ;
- Raportul de specialitate întocmit de Biroul financiar-contabil și Compartimentul juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Corod , județul Galați , înregistrat sub nr.9834/29.09.2021 ;
- Adresa constructorului nr. 9227/10.09..2021 referitoare la ajustarea contractului de lucrări nr. 10335/06.12.2018 în cadrul proiectului "Modernizare străzi în comuna Corod județul Galați ";
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local Corod;

În baza art. 196,alin 1 lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în exercitarea atribuțiilor conferite de lege, Consiliul local al Comunei Corod, județul Galați, întrunit în ședința ordinară din 30.09.2021, adoptă prezenta;

HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Se aprobă devizul reactualizat pentru rest de executat la obiectivul de investiții "Modernizare străzi în comuna Corod județul Galați " conform O.G. nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare, care cuprinde :

- Rest ramas de executat, conform centralizator nr.1/2021, suma de 2.116.928,37 lei cu TVA inclus;
- contractul se va majora cu suma de 264.868.02 lei cu TVA inclus;
- rest ramas de executat actualizat conform coeficientului de ajustare - 2.381.796,89 lei cu TVA inclus;

(2) Devizul reactualizat este prevazut în anexa 1, care face parte integranta din prezenta;

Art. 2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Corod, județul Galați, prin compartimentele de specialitate.

Art.3. - Secretarul general al comunei asigură comunicarea prezentei hotărâri către cei interesați și va fi făcută publică prin intermediul Compartimentului Relații cu Publicul.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local
Anica CHICOȘ



Contrasemnează,
Secretar general,
Casandra GRECU

10.	[9.17]-Semnalizare si marcaje rutiere	4.371,63	4.705,63	4.705,63	4.705,63	4.705,63
	-Strada Macului, L=463 m	302.920,60	316.888,94	316.888,94	93.073,66	223.815,28
	[10.1]-Lucrari terasamente	11.555,65	11.674,07	11.674,07	10.752,17	921,90
	[10.2]-Sistemul rutier	227.661,42	232.899,92	232.899,92	82.321,49	150.578,43
	[10.3]-Podet existent	5.195,86	6.831,41	6.831,41		6.831,41
	[10.4]-Spargere podet existent	359,42	509,61	509,61		509,61
	[10.5]-Rigola de acostament	24.269,78	29.091,50	29.091,50		29.091,50
	[10.6]-Pod tub Dn 800 mm, L=10 m - transversal	11.420,47	12.016,05	12.016,05		12.016,05
	[10.7]-Pod tub Dn 500 mm, L=10 m - transversal	7.718,67	8.107,94	8.107,94		8.107,94
	[10.8]-Rigola carosabila laterala	8.575,19	9.222,90	9.222,90		9.222,90
	[10.9]-Drumuri laterale	3.218,30	3.315,34	3.315,34		3.315,34
	[10.10]-Semnalizare si marcaje rutiere	2.945,84	3.220,20	3.220,20		3.220,20
II.	-Organizare de santier-	9.087,64	9.224,24	9.224,24		9.224,24
	-Organizare de santier-infiintare	7.468,79	7.511,14	7.511,14		7.511,14
	-Organizare de santier-desfiintare	1.618,85	1.713,10	1.713,10		1.713,10
	TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)	3.296.900,42	3.450.560,06	3.450.560,06	1.044.878,27	2.435.681,79
	TVA	626.411,08	661.306,40	661.306,40	198.526,87	124.782,49
	TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA	3.923.311,50	4.141.866,46	4.141.866,46	1.243.405,14	2.898.461,32
					556.749,96	1.778.931,83
					124.782,49	337.997,04
					781.532,45	2.116.928,87

EXECUTANT ,


SC BRIALBET SRL



BENEFICIAR ,

COMUNA COROD

DIRIGINTE SANTIER ,



CENTRALIZATOR AJUSTARE PRET CONFORM OG15/2021
MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA COROD, JUDETEL GALATI
 Ctr.nr.10355/06.12.2018

NR	DENUMIRE OBIECT/DEZV	Valoare contract	Valoare Actualiz.	Situatie plata cumulate	Rest exec/ incasat	Situatie plata 1/2021	Rest executat	Valoare ajustata conf.OG 15/2021
1	CONSTRUCTII SI INSTALATII	3.287.812,78	3.471.335,82	1.044.878,27	2.426.457,55	656.749,96	1.769.707,59	1.991.131,63
1	-Strada Privilegietilor, L=677 m	478.791,79	515.201,78		515.201,78	134.544,95	380.656,83	428.284,23
	[1.1]-Lucrari terasamente	15.170,53	15.296,06		15.296,06	15.296,06		
	[1.2]-Sistemul rutier	332.030,11	339.663,30		339.663,30	119.248,89	220.414,41	247.992,44
	[1.3]-Rigola de acostament	35.601,57	42.671,64		42.671,64		42.671,64	48.010,67
	[1.4]-Acostament - record. la rigola existenta	38.815,43	46.320,15		46.320,15		46.320,15	52.115,68
	[1.5]-Reparatii locale sant existent	32.628,04	45.135,46		45.135,46		45.135,46	50.782,76
	[1.6]-Rigola carosabila transversala	3.273,16	3.515,95		3.515,95		3.515,95	3.955,86
	[1.7]-Rigola carosabila laterala	10.979,29	11.798,74		11.798,74		11.798,74	13.274,99
	[1.8]-Drumuri laterale	6.361,50	6.553,05		6.553,05		6.553,05	7.372,96
	[1.9]-Semnalizare si marcaje rutiere	3.932,16	4.247,43		4.247,43		4.247,43	4.778,86
2	-Strada Dalilor, L=200 m	123.746,56	129.033,84		129.033,84	41.815,56	87.218,28	98.130,94
	[2.1]-Lucrari terasamente	55.515,38	5.580,00		5.580,00	4.811,75	768,25	864,37
	[2.2]-Sistemul rutier	100.056,67	102.381,13		102.381,13	37.003,81	65.377,32	73.557,26
	[2.3]-Rigola de acostament	10.958,67	13.135,65		13.135,65		13.135,65	14.779,17
	[2.4]-Rigola carosabila transversala	4.486,52	4.819,25		4.819,25		4.819,25	5.422,23
	[2.5]-Casiuri de descarcare	867,77	1.025,05		1.025,05		1.025,05	1.153,30
	[2.6]-Semnalizare si marcaje rutiere	1.861,55	2.092,76		2.092,76		2.092,76	2.354,60
3	-Strada Bluhna, L=315 m	235.884,53	248.500,73		248.500,73	65.800,56	182.700,17	205.559,43
	[3.1]-Lucrari terasamente	8.553,62	8.651,14		8.651,14	7.575,59	1.075,55	1.210,12
	[3.2]-Sistemul rutier	157.535,26	161.194,35		161.194,35	58.224,97	102.969,38	115.852,81
	[3.3]-Spargere podet existent	539,14	764,41		764,41		764,41	860,05
	[3.4]-Acostament - record. la rigola existenta	2.678,21	3.196,69		3.196,69		3.196,69	3.596,66
	[3.5]-Reparatii locale sant existent	2.879,50	3.983,29		3.983,29		3.983,29	4.481,68
	[3.6]-Rigola de acostament	14.249,68	17.080,96		17.080,96		17.080,96	19.218,11
	[3.7]-Santuri din beton	5.472,50	6.664,62		6.664,62		6.664,62	7.498,49
	[3.8]-Amenajare sant colector din beton	1.642,90	2.008,48		2.008,48		2.008,48	2.259,78
	[3.9]-Casiuri de descarcare	867,77	1.025,05		1.025,05		1.025,05	1.153,30
	[3.10]-Podete tub. Dn 600 mm, L=10 m	11.420,47	12.016,05		12.016,05		12.016,05	13.519,49
	[3.11]-Podete tub Dn 500 mm, L=10 m -	7.718,67	8.107,94		8.107,94		8.107,94	9.122,40
	[3.12]-Podete tub Dn 500 mm, L=5 m - ac.pr	4.163,59	4.345,96		4.345,96		4.345,96	4.869,12
	[3.13]-Dala - traversare sant	1.192,13	1.276,59		1.276,59		1.276,59	1.436,32
	[3.14]-Rigola carosabila transversala	2.527,68	2.729,36		2.729,36		2.729,36	3.070,85

	[3.15]-Rigola carosabila laterala	8.575,19	9.222,90	9.222,90	9.222,90	9.222,90	9.222,90	10.376,86
	[3.16]-Drumuri laterale	3.218,30	3.315,35	3.315,35	3.315,35	3.315,35	3.315,35	3.730,16
	[3.17]-Semnalizare si marcaje rutiere	2.649,92	2.917,59	2.917,59	2.917,59	2.917,59	2.917,59	3.282,64
4	-Strada Vasile Alecsandri, L=116 m	82.841,13	87.919,66	87.919,66	87.919,66	24.325,97	65.593,69	73.800,71
	[4.1]-Lucrari terasamente	3.225,07	3.263,35	3.263,35	3.263,35	2.802,40	460,95	518,62
	[4.2]-Sistemul rutier	58.035,08	59.384,04	59.384,04	59.384,04	21.523,57	37.860,47	42.597,53
	[4.3]-Spargere podet existent	359,42	509,61	509,61	509,61		509,61	573,37
	[4.4]-Podet existent	5.195,86	6.831,41	6.831,41	6.831,41		6.831,41	7.686,15
	[4.5]-Rigola de acostament	6.427,30	7.705,74	7.705,74	7.705,74		7.705,74	8.669,87
	[4.6]-Podete tub Dn 500 mm, L=10 m -	7.718,67	8.107,94	8.107,94	8.107,94		8.107,94	9.122,40
	[4.7]-Semnalizare si marcaje rutiere	1.879,73	2.117,57	2.117,57	2.117,57		2.117,57	2.382,52
5	-Strada Crimilor, L=330 m	214.562,53	224.850,03	224.850,03	224.850,03	69.047,28	155.802,77	175.296,66
	[5.1]-Lucrari terasamente	9.149,65	9.257,84	9.257,84	9.257,84	7.951,82	1.306,02	1.469,43
	[5.2]-Sistemul rutier	164.988,57	188.821,64	188.821,64	188.821,64	61.095,44	107.726,20	121.204,79
	[5.3]-Podet existent	5.195,86	6.831,41	6.831,41	6.831,41		6.831,41	7.686,15
	[5.4]-Rigola de acostament	16.994,05	20.371,28	20.371,28	20.371,28		20.371,28	22.920,11
	[5.5]-Rigola carosabila laterala	8.575,19	9.222,90	9.222,90	9.222,90		9.222,90	10.376,86
	[5.6]-Rigola carosabila transversala	4.486,52	4.819,25	4.819,25	4.819,25		4.819,25	5.422,23
	[5.7]-Drumuri laterale	2.120,50	2.184,35	2.184,35	2.184,35		2.184,35	2.437,65
	[5.8]-Semnalizare si marcaje rutiere	3.052,19	3.341,36	3.341,36	3.341,36		3.341,36	3.759,43
6	-Strada Biserica Veche, L=447 m	356.314,78	378.515,91	351.161,25	351.161,25		27.354,66	30.777,25
	[6.1]-Lucrari terasamente	11.117,65	11.228,61	10.460,36	10.460,36		768,25	
	[6.2]-Sistemul rutier	219.238,36	224.274,55	224.274,55	224.274,55			
	[6.3]-Spargere podet existent	1.078,27	1.528,82	1.528,82	1.528,82			
	[6.4]-Spargere sant existent	7.499,02	9.209,00	9.209,00	9.209,00			
	[6.5]-Rigola de acostament	8.214,30	9.845,33	4.594,66	4.594,66			
	[6.6]-Santuri din beton	36.251,32	44.365,07	44.365,07	44.365,07		5.250,67	5.907,63
	[6.7]-Amenajare sant colector din beton	1.425,19	1.745,86	1.745,86	1.745,86			
	[6.8]-Sant ramforsat din beton	32.633,87	35.091,59	33.687,93	33.687,93		1.403,66	1.579,28
	[6.9]-Casiuri de descarcare	946,8	1.132,68				1.132,68	1.274,40
	[6.10]-Podete tub Dn 500 mm, L=10 m -	7.718,67	8.107,94	8.107,94	8.107,94			
	[6.11]-Pod. tub Dn 500 mm, L=10 m - int dr	7.693,48	8.077,65	8.077,65	8.077,65			
	[6.12]-Pod tub Dn 500 mm, L=5 m - int. dr lat	4.818,32	5.109,41	5.109,41	5.109,41			
	[6.13]-Pod tub Dn 300 mm, L=5 m -	7.251,52	7.727,26	7.727,26	7.727,26		7.727,26	8.694,09
	[6.14]-Rigola carosabila transversala	3.273,16	3.515,95	3.515,95	3.515,95		3.515,95	3.955,86
	[6.15]-Drumuri laterale	4.241,00	4.368,70	4.368,70	4.368,70		4.368,70	4.915,31
	[6.16]-Semnalizare si marcaje rutiere	2.913,85	3.187,49	3.187,49	3.187,49		3.187,49	3.586,31
	-Strada Eroilor tronson 1, L=768 m	653.026,43	692.701,61	633.218,11	633.218,11		59.483,50	66.926,02
7	-Strada Eroilor tronson 1, L=768 m	24.537,17	24.814,22	21.818,04	21.818,04		2.996,18	3.371,06
	[7.1]-Lucrari terasamente	432.417,65	442.492,05	442.492,05	442.492,05			
	[7.2]-Sistemul rutier							

[7.3]-Amenajare intersectie	10.080,48	10.298,87	10.298,87	-	-	-	-	-	-
[7.4]-Podet existent	5.195,86	6.831,41	6.831,41	-	-	-	-	-	-
[7.5]-Spargere podet existent	718,85	1.019,21	1.019,21	-	-	-	-	-	-
[7.6]-Spargere sant existent	8.498,89	10.436,87	10.436,87	-	-	-	-	-	-
[7.7]-Santuri din beton	91.696,36	112.089,73	112.089,73	-	-	-	-	-	-
[7.8]-Pod tub Dn 800 mm, L=10 m - transv.	11.420,47	12.016,05	12.016,05	-	-	-	-	-	-
[7.9]-Pod tub Dn 500 mm, L=10 m - transv.	15.437,33	16.215,88	16.215,88	-	-	-	-	-	-
[7.10]-Pod tub Dn 300 mm, L=5 m -	46.409,71	49.454,46	49.454,46	-	-	-	-	-	-
[7.11]-Drumuri laterale	2.120,50	2.184,35	2.184,35	-	-	-	-	-	-
[7.12]-Semnalizare si marcaje rutiere	4.493,16	4.848,51	4.848,51	-	-	-	-	-	-
8 - Strada Eroilor tronson 2, L=76 m	59.226,82	63.241,98	60.498,91	-	-	-	-	-	-
[8.1]-Lucrari terasamente	2.117,27	2.142,56	1.835,26	-	-	-	-	-	-
[8.2]-Sistemul rutier	38.165,69	39.053,86	39.053,86	-	-	-	-	-	-
[8.3]-Podet existent	5.195,86	6.831,41	6.831,41	-	-	-	-	-	-
[8.4]-Rigola de acostament	4.229,58	5.070,42	4.670,44	-	-	-	-	-	-
[8.5]-Pod tub Dn 500 mm, L=10 m - transv.	7.718,67	8.107,94	8.107,94	-	-	-	-	-	-
[8.6]-Semnalizare si marcaje rutiere	1.799,75	2.035,79	2.035,79	-	-	-	-	-	-
9 - Strada Scoilii, L=1109 m	780.497,61	814.481,34	228.142,00	-	-	-	-	-	-
[9.1]-Lucrari terasamente	30.596,29	30.955,95	26.653,75	-	-	-	-	-	-
[9.2]-Sistemul rutier	542.485,85	555.103,27	201.488,25	-	-	-	-	-	-
[9.3]-Trepte de infratire	649,35	657,99	657,99	-	-	-	-	-	-
[9.4]-Amenajare intersectie	10.358,33	10.582,10	10.582,10	-	-	-	-	-	-
[9.5]-Spargere podet existent	1.429,51	1.998,82	1.998,82	-	-	-	-	-	-
[9.6]-Rigola de acostament	58.348,54	69.931,80	69.931,80	-	-	-	-	-	-
[9.7]-Amenajare sant colector din beton	3.244,37	3.960,58	3.960,58	-	-	-	-	-	-
[9.8]-Casiuri de descarcare	928	1.107,05	1.107,05	-	-	-	-	-	-
[9.9]-Podet prefabricat tip C2	66.874,00	68.839,83	68.839,83	-	-	-	-	-	-
[9.10]-Pod tub Dn 500 mm, L=10 m - transv.	7.718,67	8.107,94	8.107,94	-	-	-	-	-	-
[9.11]-Rigola carosabila laterala	10.226,10	11.002,78	11.002,78	-	-	-	-	-	-
[9.12]-Rigola carosabila transversala	11.936,48	12.849,96	12.849,96	-	-	-	-	-	-
[9.13]-Camera de cadere	807,67	907,90	907,90	-	-	-	-	-	-
[9.14]-Ziduri de sprijin din gabioane	21.734,68	24.571,81	24.571,81	-	-	-	-	-	-
[9.15]-Parapet de protectie	4.547,14	4.829,23	4.829,23	-	-	-	-	-	-
[9.16]-Drumuri laterale	4.241,00	4.368,70	4.368,70	-	-	-	-	-	-
[9.17]-Semnalizare si marcaje rutiere	4.371,63	4.705,63	4.705,63	-	-	-	-	-	-
10 - Strada Macușii, L=463 m	302.920,60	316.888,94	316.888,94	-	-	-	-	-	-
[10.1]-Lucrari terasamente	11.555,65	11.674,07	10.752,17	-	-	-	-	-	-
[10.2]-Sistemul rutier	227.661,42	232.899,92	82.321,49	-	-	-	-	-	-
[10.3]-Podet existent	5.195,86	6.831,41	6.831,41	-	-	-	-	-	-
[10.4]-Spargere podet existent	359,42	509,61	509,61	-	-	-	-	-	-

[10.5]-Rigola de acostament	24.269,78				29.091,50			
[10.6]-Pod tub Dn 800 mm, L=10 m - transv.	11.420,47				12.016,05			
[10.7]-Pod tub Dn 500 mm, L=10 m - transv.	7.718,67				8.107,94			
[10.8]-Rigola carosabila laterala	8.575,19				9.222,90			
[10.9]-Drumuri laterale	3.218,30				3.315,34			
[10.10]-Semnalizare si marcaje rutiere	2.945,94				3.220,20			
ii. -Organizare de santier-	9.087,64				9.224,24			
-Organizare de santier-infintare	7.468,79				7.511,14			
-Organizare de santier-desfintare	1.618,85				1.713,10			
TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)	3.296.900,42			1.044.878,27	2.435.681,79		656.749,96	1.778.931,83
TVA	626.411,08			198.526,87	462.779,53		124.782,49	337.997,04
TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA	3.923.311,50			1.243.405,14	2.898.461,32		781.532,45	2.116.928,87
								2.001.510,00
								180.286,89
								2.381.796,89

EXECUTANT
SC BRIALBET SRL,



[10.5]-Rigola de acostament	24.269,78				29.091,50			
[10.6]-Pod tub Dn 800 mm, L=10 m - transv.	11.420,47				12.016,05			
[10.7]-Pod tub Dn 500 mm, L=10 m - transv.	7.718,67				8.107,94			
[10.8]-Rigola carosabila laterala	8.575,19				9.222,90			
[10.9]-Drumuri laterale	3.218,30				3.315,34			
[10.10]-Semnalizare si marcaje rutiere	2.945,84				3.220,20			
ii. -Organizare de santier-	9.087,64				9.224,24			
-Organizare de santier-infintare	7.468,79				7.511,14			
-Organizare de santier-desfiintare	1.618,85				1.713,10			
TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)	3.286.900,42	1.044.878,27	198.526,87	1.243.405,14	2.435.681,79	656.749,96	1.778.931,83	2.091.510,60
TVA	626.411,08				462.779,53	124.782,49	337.997,04	380.286,89
TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA	3.923.311,50				2.898.461,32	781.532,45	2.116.928,87	2.381.796,89

EXECUTANT
SC BRIALBET SRL,

