


<p>ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI COMUNA COROD CONSILIUL LOCAL</p>		
		<p>Tel: 0236 864006 Fax: 0236 864002 E-mail: corod@galati.e-adm.ro</p>

HOTĂRĂRE nr. 30  
din 04.07.2019

Privind :aprobarea devizului reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investiție "REABILITARE POD ȚĂRANU,PESTE PÂRĂUL COROZEL, ÎN SATUL COROD,COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI"

Inițiator:Vasile Cârjeu,primarul comunei Corod,județul Galați  
Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre: 6826/01.07.2019

Consiliul Local al com. Corod,jud. Galați,întrunit în ședința extraordinară din  
04.07.2019

Luând act de:

- a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Corod, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 6826/01.07.2019, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 6837//01.07.2019 prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Corod;
- d)

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

-art.71 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018

privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

a) art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. 4,lit.d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) art.44,alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. - Se aprobă devizul reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investiție "REABILITARE POD ȚĂRANU,SAT COROD,PESTE PÂRĂUL COROZEL. ÎN SATUL COROD,COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI" , anexă la prezenta hotărâre,dupa cum urmeaza:

-Contractul se va majora cu suma de : 9835,39 lei cu TVA.

-Valoarea contractului de lucrări după actualizare este de 818.199,45 lei TVA inclus

-Valoarea contractului de finanțare nr.391/15.01.2018,încheiat cu MDRAP,este de 986.945 lei TVA inclus;

Art. 2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Corod, județul Galați prin compartimentele de specialitate.

Art. 3. - Secretarului Comunei Corod asigură comunicarea prezentei prin intermediul Compartimentului Relații cu Publicul în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Corod și prefectului județului Galați și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Ștefănașe PREDĂ



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR COMUNĂ  
Casandra GRECU





S.C. BENY ALEX S.R.L.  
445200 Negrești - Oaș,  
Str. Victoriei, nr. 1/O; jud. Satu Mare  
Nr.RC J30/1782/1994,  
Cod fiscal RO6594905



Tel. 0261-854 101; 854 105  
Tel./fax: 0261-854 103;  
Email : benyalex@benyalex.ro,  
Web : http://www.benyalex.ro

nr. 872/02.07.2019

**Catre:** Comuna Corod (Primaria Corod Galati), Corod, Localitatea: Corod, Cod postal: 807080, Romania

**Referinta:** Contract nr. 6337 din 13.07.2018: „Reabilitare pod Taranu, sat Corod, peste paraul Corozel in satul Corod, comuna Corod, judetul Galati”

**Subject:** explicitare calculatie actualizare INSTRUCIUNE ANAF 16.04.2019

**In atentia:** PRIMAR, CARJEU VASILE;

U.A.T. COMUNA COROD		
Nr	INTRARE	6902
2019	IESIRE	
Anul	Luna	Ziua
	07	02

Stimati domni / doamne

Subscrisa SC BENY ALEX SRL, cu sediul in Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 1/O, jud. Satu Mare, inregistrata la ORC sub nr. J30/1782/1994, avand CUI RO6594905, reprezentata legal de domnul Benjamin Tantas, va transmitem urmatoarele:

La data de 29.03.2019, data ultimei situatii de plata emisa de subscrisa in cadrul contractului mai sus numit, in conformitate cu oferta initiala, restul de executat valoric al contractului este de 128,305.66 lei la care se adauga TVA si se compune din 118,821.67 lei la care se adauga TVA, lucrari conform contract si 9,483.99 lei la care se adauga TVA, lucrari executate conform dispozitie de santier nr. 1; in conformitate cu OUG 114 / 2018 si instructiunea ANAF din 16.04.2019, dupa aplicarea coeficientilor de actualizare, restul de executat valoric al contractului este de 136,570.70 lei la care se adauga TVA si se compune din 125,499.99 lei la care se adauga TVA, lucrari conform contract si 11,070.71 lei la care se adauga TVA, lucrari executate conform dispozitie de santier nr. 1; astfel, urmare a actualizarii contractului in conformitate cu OUG 114 / 2018 si instructiunea ANAF din 16.04.2019, diferenta dintre oferta conform contract actualizat si oferta conform contract initial este de 8,265.04 lei la care se adauga TVA. ✓  
Va rugam sa urgentati demersurile necesare in vederea emiterii unui act aditional la contractul nr. 6337 din 13.07.2018: „Reabilitare pod Taranu, sat Corod, peste paraul Corozel in satul Corod, comuna Corod, judetul Galati”, care sa transpuna cele transmise de subscrisa; rugam sa aveti in vedere in luna iulie 2019 subscrisa va finaliza executia lucrarilor in cadrul contractului si aceste demersuri sunt necesare in vederea emiterii situatii de plata finale si in vederea organizarii receptiei la terminarea lucrarilor.

Suntem la dispozitia dumneavoastra pentru orice detalii informatii suplimentare.

Cu respect,  
Administrator  
SC BENY ALEX SRL  
BENIAMIN TANTAS

Camelia  
Raluca  
Tantas

Semnat digital  
de Camelia  
Raluca Tantas  
Data:  
2019.07.02  
10:27:34  
+03'00'



S.C. BENY ALEX S.R.L.

445200 Negrești - Oaș,

Str. Victoriei, nr. 1/O; jud. Satu Mare

Nr.RC J30/1782/1994,

Cod fiscal RO6594905



Tel. 0261-854 101; 854 105

Tel./fax: 0261-854 103;

Email : benyalex@benyalex.ro,

Web : http://www.benyalex.ro

**Nr. 700 / 30.05.2019**


**Catre:** Comuna Corod (Primaria Corod Galati), Corod, Localitatea: Corod, Cod postal: 807080, Romania

**Referinta:** Contract nr. 6337 din 13.07.2018: „Reabilitare pod Taranu,sat Corod, peste paraul Corozel in satul Corod, comuna Corod,judetul Galati”

**In atentia:** PRIMAR, CARJEU VASILE;

**Subiect:** actualizare manopera conform INSTRUCIUNE ANAF din data de 16.04.2019

Stimati domni / doamne



Subscrisa SC BENY ALEX SRL, cu sediul in Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 1/O, jud. Satu Mare, inregistrata la ORC sub nr. J30/1782/1994, avand CUI RO6594905, reprezentata legal de domnul Benjamin Tantas, va transmitem urmatoarele:

Prin prezenta va transmitem prezenta cerere cu privire la actualizarea contractului Contract nr. 6337 din 13.07.2018: „Reabilitare pod Taranu,sat Corod, peste paraul Corozel in satul Corod, comuna Corod,judetul Galati”, in conformitate cu INSTRUCIUNEA ANAF din data de 16.04.2019 si conform prevederilor contractuale; in sustinerea cererii privind ajustarea pretului contractului, alaturat va transmitem restul de executat al contractului, actualizat in conformitate cu noile prevederi.

Administrator  
SC BENY ALEX SRL  
BENIAMIN TANTAS





**CENTRALIZATOR ACTUALIZARE INSTRUCIUNE ANAF DIN DATA DE 16.04.2019**

OBIECTIV: Reabilitare pod Tuzanu, peste paraul Comuzel in satul Comod, comuna Comod-Judetul Galati

E	Lucrari de constructii si instalatii	31.12.2018		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2019		NCS 11.04.2019		30.09.2019 reactualizat		rest de decontat actualizat rest ANAF	
		valoare oferita	valoare decontata	rest de decontat	rest de decontat actualizat rug114	rest de decontat	rest de decontat actualizat rug114	rest de decontat	rest de decontat actualizat rug114	rest de decontat	rest de decontat actualizat rug114	rest de decontat	rest de decontat actualizat rug114	rest de decontat	rest de decontat actualizat rug114
4.1	Constructii si instalatii	664,130.05	455,652.89	210,477.16	227,211.37	94,123.50	9,866.43	126,220.08	133,311.05						
4.1.1	[0007.1] Lucrari pregatitoare	44,308.07	44,308.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4.1.2	[0007.2] Pod beton armat	411,330.14	282,407.60	128,922.54	136,449.06	12,368.89	9,866.43	126,220.08	133,311.05						
4.1.2.1	[0007.2.1] [0009.2.5] Infrastructura	194,600.45	194,600.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4.1.2.2	[0007.2.2] [0009.2.6] Suprastructura	163,059.14	85,007.13	75,051.99	79,808.21	0.00	0.00	10,950.28	11,070.71						
4.1.2.3	[0007.2.3] [0009.2.7] Lucrari pregatitoare drum	1,083.95	0.00	1,083.95	1,096.36	0.00	9,866.43	10,950.28	11,070.71						
4.1.2.4	[0007.2.4] [0009.2.8] Fundatii drum	23,684.11	0.00	23,684.11	23,238.83	0.00	0.00	11,315.22	11,676.75						
4.1.2.5	[0007.2.5] [0009.2.9] Suprastructura si semnalizare drum	21,896.94	0.00	21,896.94	22,085.82	0.00	0.00	21,896.94	22,102.84						
4.1.2.6	[0007.2.6] [0009.2.10] Rigole betonate si accotamente	7,005.53	0.00	7,005.53	8,216.84	0.00	0.00	7,005.53	8,305.28						
4.1.3	[0007.3] Aparari de mal si amenajari albie	210,491.88	128,737.27	81,754.61	90,762.31	28,609.44	0.00	0.00	0.00						
4.1.3.1	[0007.3.1] [0009.3.1] Aparari de mal din gabioane	157,346.71	128,737.27	28,609.44	31,611.53	0.00	0.00	0.00	0.00						
4.1.3.2	[0007.3.2] [0009.3.2] Amenajari albie	53,145.17	0.00	53,145.17	59,150.78	0.00	0.00	0.00	0.00						
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	13,167.48	10,699.47	2,468.01	3,208.58	0.00	0.00	2,468.01	2,468.01						
5.1.1.1	[0007.4] Organizare de santier	13,167.48	10,699.47	2,468.01	3,208.58	0.00	0.00	2,468.01	2,468.01						
5.1.1.1.1	[0007.4.1] [0009.4.1] Organizare de santier	13,167.48	10,699.47	2,468.01	3,208.58	0.00	0.00	2,468.01	2,468.01						
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		679,297.53	466,352.36	212,945.17	230,419.95	94,123.50	9,866.43	128,688.09	136,573.70						
<b>TVA 19%:</b>		129,066.52	89,606.95	40,459.57	43,779.79	17,883.47	1,871.62	24,450.74	25,949.00						
<b>TOTAL VALOARE:</b>		808,364.05	554,959.31	253,404.74	274,199.74	112,006.97	11,741.05	153,138.83	162,522.70						

Executant:

SC BENY ALEX SRL

REPREZENTANT LEGAL





ROMÂNIA  
JUDEȚUL GALAȚI  
COMUNA COROD  
PRIMAR

Nr.6827/01.07.2019

REFERAT DE APROBARE

*La proiectul de hotarare privind aprobarea devizului reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investiție "REABILITARE POD ȚĂRANU, SAT COROD, PESTE PÂRĂUL COROZEL. ÎN SATUL COROD, COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI"*

Am inițiat acest proiect de hotarare în conformitate cu prevederile art 36, alin.6 lit.a, pct.8 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată în 2007, modificată și completată ulterior.

Devizul general a fost reactualizat în concordanță cu dispozițiile prevăzute la art.71 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Până la sfârșitul anului 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

Constructorul ne-a notificat că sistează executia lucrarilor daca nu se acorda sumele necesare acoperirii sporurilor salariale prevazute in actul normativ invocat

Noi, am solicitat executantului să actualizeze devizele numai pentru rest de executat doar manopera, cu asumarea răspunderii pentru diferența de sumă printr-o declarație notarială autentică.

Conform devizului reactualizat prezentat de executant, contractul se va majora cu suma de : 9835,39 lei cu TVA. Valoarea contractului de lucrări după actualizare este de 818.199,45 lei TVA inclus. Valoarea contractului de finanțare nr.391/15.01.2018, încheiat cu MDRAP, este de 986.945 lei TVA inclus.

Fata de cele mai sus prezentate, propun Consiliului local spre dezbateră și aprobare proiectul de hotarare, în ședință.

PRIMAR,  
CĂRJEU VASILE





ROMANIA  
JUDEȚUL GALAȚI  
COMUNA COROD  
PRIMAR  
BIROU FINANCIAR CONTABIL  
Compartiment juridic  
Nr. 6837/01.07.2019

## RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investiție "Reabilitare Pod Țăranu peste pârâul Corozel în satul Corod, comuna Corod, județul Galați"

Initiatorul proiectului de hotărâre prezintă un proiect temenic oportun și legal în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată în 2007, modificată și completată ulterior.

Prin acest proiect de hotărâre se are în vedere aprobarea devizului reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investiție "Reabilitare Pod Țăranu peste pârâul Corozel în satul Corod, comuna Corod, județul Galați", care prevede că până la sfârșitul anului 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul minim brut pe țară garantat în plată este 3000 lei lunar.

Ministerul Dezvoltării Regionale, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, a emis *Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative, a prorogării unor termene prin care se precizează faptul că actualizarea nu trebuie să încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibilă și/ sau valoarea totală a proiectelor și trebuie să ia în considerare exclusiv prevederile articolului mai sus menționat, legat de majorarea salariului minim pe economie în domeniul construcțiilor.*

În acest context, actualizarea se realizează în limitele criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile în cauză putându-se încadra la secțiunea de cheltuieli eligibile în limita criteriilor din ghidul specific aplicabil.

Conform devizul reactualizat prezentat de executant, contractul se va majora cu suma de : 9835,39 lei cu TVA. Valoarea contractului de lucrări după actualizare este de 818.199,45 lei TVA inclus. Valoarea contractului de finanțare nr. 391/15.01.2018, încheiat cu MDRAP, este de 986.945 lei TVA inclus.

Suma cu care se majorează contractul de lucrări conform OUG nr. 114/2018 se încadrează în valoarea contractului de finanțare de la bugetul de stat.

Fata de cele mai sus, este de competența Consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre, în ședință.

Intocmit,  
consilier  
Sîrghe Ilinca Iuliana

Consilier juridic  
Prodea Ciprian